

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MOSONI BELVÁROS PROJEKT KERETÉBEN A FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS ÚJ FUNKCIÓKNAK MEGFELELŐ ESZKÖZBESZERZÉSEI, A MOSONI PIAC MEGÚJÍTÁSA, PIACI SÁTRAK BESZERZÉSE, AZ ERZSÉBET TÉR ÉS KÁPOLNA TÉR KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA, ILLETŐLEG AZ ERZSÉBET TÉRI SZÖKŐKÚT KIVITELEZÉSE TÁRGYÁBAN  
**I. RÉSZ [A FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS ESZKÖZBESZERZÉSEI]**

Amely létrejött egyrészről Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata,  
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.,  
telefon: 96/577-800,  
fax: 96/211-764,  
adószáma: 15367400-2-08,  
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt., 11737076-15367400-00000000,  
képviseli Szabó Miklós polgármester,  
mint Megrendelő,

másrészről a SZABÓ ÉS TÁRSA BELSŐÉPÍTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság,  
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.,  
cégjegyzékszám: 08-09-008709,  
telefon: 96/579-513,  
fax: 96/216-076,  
adószáma: 11975201-2-08,  
bankszámlaszám: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, 59500155-10022836-00000000,

képviseli Szabó Gyula ügyvezető,  
mint Vállalkozó (a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: a Felek) között, az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint.

### A szerződésmódosítás előzménye

1. A Felek 2010. március 9-én vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek tárgya a Mosoni Belváros projekt keretében a Fehér Ló közösségi ház felújítása és új funkcióknak megfelelő eszközbeszerzései, a mosoni piac megújítása, piaci sátrak beszerzése, az Erzsébet tér és Kápolna tér komplex rehabilitációja, illetőleg az Erzsébet téri szökőkút kivitelezése – I. rész (a Fehér Ló közösségi ház felújítása és eszközbeszerzései). A Felek a Szerződést a szerződéskötés napján módosították (a továbbiakban: I. számú Szerződésmódosítás), figyelemmel arra, hogy a Megrendelő a NYDOP-3.1.1/A program keretében „Mosoni Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” tárgyú projekthez kapcsolódóan benyújtott támogatási igényét (pályázatát) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szerződéskötés időpontjára nem bírálta el, illetőleg nem került sor a projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötésére.

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő támogatási igényével összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. május 10-i keltezésű levelében tájékoztatta a Megrendelőt a támogatási igény pozitív elbírálásáról, a Felek jelen szerződésmódosításban egyeznek meg.

NYDOP-3.1.1/A-21-2009-0002

2. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy – az I. számú Szerződésmódosításban foglaltaktól eltérően – a Megrendelő a Vállalkozó számára a munkaterületet a támogató levél alapján, a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően, legkésőbb 2010. május 31-ig biztosítja.

**Eredeti [I. számú Szerződésmódosítás szerint]**

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 5 (öt) munkanapon belül, a beruházás befejezési (vég)határideje: a munkaterület biztosításától számított 438. (négy százharmincnegynyelcadik) nap.

**Módosított**

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): a II. számú Szerződésmódosítástól számított 2 (kettő) naptári héten belül (legkésőbb 2010. május 31-ig), a beruházás befejezési (vég)határideje: a munkaterület biztosításától számított 438. (négy százharmincnegynyelcadik) nap.
3. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglalt határidőn belül – legkésőbb a munkaterület biztosításával – a Felek a Szerződés 1. számú mellékletét képező Pénzügyi-műszaki ütemterv, illetve a Szerződés 2. számú mellékletét képező Számlázási ütemterv módosításában, aktualizálásában egyeznek meg. A módosított 1. és 2. számú melléklet a Szerződés további módosítása nélkül a szerződés elválaszthatatlan részévé válik.
4. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő által nyújtandó előleget is a munkaterület átadásával egyidejűleg biztosítja, az alábbiak szerint.

**Eredeti [I. számú Szerződésmódosítás szerint]**

8. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

**Módosított**

8. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor a munkaterület 4. pont szerinti biztosításától (átadás-átvételétől) számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

YDOP-3.1.1/A-21-2009-0002


**Záró rendelkezések**

5. A Felek a Szerződésmódosításban foglaltakat kölcsönösen elfogadják. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai (alpontjai) változtatlanul érvényesek. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.



6. Jelen Szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

A Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy képviselőik által oldalanként láttamozott Szerződésmódosítás az akaratukkal mindenben megegyezik.


Mosonmagyaróvár, 2010. május 17.



Megrendelő  
Szabó Miklós  
polgármester



Vállalkozó  
Szabó Gyula  
ügyvezető




Ellenjegyző  
Dr. Orbán Géza  
jegyző

A szerződést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján ügyvédi ellenjegyzéssel látom el:

Készítettem és ellenjegyzem:  
Mosonmagyaróvár, 2010.05.17.

DR. VARGA LÁSZLÓ  
ÜGYVÉD  
9200 MÓVÁR FŐ U. 23.  
TELEFON: 96/570-896



Dr. Varga László  
ügyvéd

Készült: 5 eredeti példányban  
Kapják: 1 példányt a Vállalkozó  
4 példányt a Megrendelő



NYDOP-3.1.1./A-21-2009-0002