

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MOSONI BELVÁROS PROJEKT KERETÉBEN A FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS ÚJ FUNKCIÓKNAK MEGFELELŐ ESZKÖZBESZERZÉSEI, A MOSONI PIAC MEGÚJÍTÁSA, PIACI SÁTRAK BESZERZÉSE, AZ ERZSÉBET TÉR ÉS KÁPOLNA TÉR KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA, ILLETŐLEG AZ ERZSÉBET TÉRI SZÖKŐKÚT KIVITELEZÉSE TÁRGYÁBAN

IV. RÉSZ [AZ ERZSÉBET TÉRI SZÖKŐKÚT KIVITELEZÉSE]

Amely létrejött egyrészről **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**,
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.,
telefon: 96/577-800,
fax: 96/211-764,
adószáma: 15367400-2-08,
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt., 11737076-15367400-00000000,
képviseli Szabó Miklós polgármester,
mint **Megrendelő**,

másrészről a **TECHNOCONSULT Kerttervezési és Öntözési Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság**,
címe: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 67.,
cégjegyzékszám: 01-09-367552,
telefon: 23/458-140,
fax: 23/458-149,
adószáma: 12013748-2-43,
bankszámlaszám: Budapest Bank Rt., 10104105-14980246-00000006,
képviseli Karlócai Péter ügyvezető,
mint **Vállalkozó** (a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: a **Felek**) között, az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint.

A szerződésmódosítás előzménye

1. A Felek 2010. március 9-én vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek tárgya a Mosoni Belváros projekt keretében a Fehér Ló közösségi ház felújítása és új funkcióknak megfelelő eszközbeszerzései, a mosoni piac megújítása, piaci sátrak beszerzése, az Erzsébet tér és Kápolna tér komplex rehabilitációja, illetőleg az Erzsébet téri szökőkút kivitelezése – IV. rész (az Erzsébet téri szökőkút kivitelezése).

Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő a NYDOP-3.1.1/A program keretében „Mosoni Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” tárgyú projekthez kapcsolódóan benyújtott támogatási igényét (pályázatát) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szerződéskötés időpontjára nem bírálta el, illetőleg nem került sor a projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötésére, a Felek jelen szerződésmódosításban egyeznek meg.

A szerződésmódosítás tartalma

2. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó számára a munkaterületet a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) munkanapon belül biztosítja.

DR. VARGA LÁSZLÓ
ÜGYVEGŐ
9200 MÓVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 96/579-896

Eredeti

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): 2010. szeptember 1., a beruházás befejezési (vég)határideje: 2011. június 12.

Módosított

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 5 (öt) munkanapon belül, a beruházás befejezési (vég)határideje: a munkaterület biztosításától számított 285. (kettőszáznyolcvanötödik) nap.
3. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglalt határidőn belül – legkésőbb a munkaterület biztosításával – a Felek a Szerződés 1. számú mellékletét képező Pénzügyi-műszaki ütemterv, illetőleg a Szerződés 2. számú mellékletét képező Számlázási ütemterv módosításában, aktualizálásában egyeznek meg. A módosított 1. és 2. számú melléklet a Szerződés további módosítása nélkül a szerződés elválaszthatatlan részévé válik.
4. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő által biztosított előleget is a Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg biztosítja, az alábbiak szerint.

Eredeti

4. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor jelen szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

Módosított

4. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

Záró rendelkezések

5. A Felek a Szerződésmódosításban foglaltakat kölcsönösen elfogadják. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai (alpontjai) változatlanul érvényesek. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
6. Jelen Szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

DR. VARGA JASZLÓ
ÜGYVÉD
0200 MÓVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 96/579-896




A Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy képviselőik által oldalanként láttamozott Szerződésmódosítás az akaratukkal mindenben megegyezik.

Mosonmagyaróvár, 2010. március 9.


TECHNOCONSULT Kft.

1125 Budapest, Kútölgyi út 67.

Közléskód: 12219748-2-13



Megrendelő
Szabó Miklós
polgármester



Vállalkozó
Karlócai Péter
ügyvezető



Ellenjegyző
Dr. Orbán Géza
jegyző

DR. VARGA LÁSZLÓ
ÜGYVÉD

~~9200 MÓVÁR FŐ U. 23.~~

TELEFON: 96/579-896

ügyvédi ellenjegyzéssel látom el:

MOSONMAGYARÓVÁR 2010 MÁRCIUS 09.

Dr. Varga László
ügyvéd

Készült: 5 eredeti példányban

Kapják: 1 példányt a Vállalkozó

4 példányt a Megrendelő

