

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MOSONI BELVÁROS PROJEKT KERETÉBEN A FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS ÚJ FUNKCIÓKNAK MEGFELELŐ ESZKÖZBESZERZÉSEI, A MOSONI PIAC MEGÚJÍTÁSA, PIACI SÁTRAK BESZERZÉSE, AZ ERZSÉBET TÉR ÉS KÁPOLNA TÉR KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA, ILLETŐLEG AZ ERZSÉBET TÉRI SZÖKŐKÚT KIVITELEZÉSE TÁRGYÁBAN
I. RÉSZ [A FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS ESZKÖZBESZERZÉSEI]

Amely létrejött egyrészről **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**,
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.,
telefon: 96/577-800,
fax: 96/211-764,
adószáma: 15367400-2-08,
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt., 11737076-15367400-00000000,
képviseli Szabó Miklós polgármester,
mint **Megrendelő**,

másrészről a **SZABÓ ÉS TÁRSA BELSŐÉPÍTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság**,
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.,
cégjegyzékszám: 08-09-008709,
telefon: 96/579-513,
fax: 96/216-076,
adószáma: 11975201-2-08,
bankszámlaszám: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, 59500155-10022836-00000000,
képviseli Szabó Gyula ügyvezető,
mint **Vállalkozó** (a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: a **Felek**) között, az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint.

A szerződésmódosítás előzménye

1. A Felek 2010. március 9-én vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek tárgya a Mosoni Belváros projekt keretében a Fehér Ló közösségi ház felújítása és új funkcióknak megfelelő eszközbeszerzései, a mosoni piac megújítása, piaci sátrak beszerzése, az Erzsébet tér és Kápolna tér komplex rehabilitációja, illetőleg az Erzsébet téri szökőkút kivitelezése – I. rész (a Fehér Ló közösségi ház felújítása és eszközbeszerzései).

Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő a NYDOP-3.1.1/A program keretében „Mosoni Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” tárgyú projekthez kapcsolódóan benyújtott támogatási igényét (pályázatát) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szerződéskötés időpontjára nem bírálta el, illetőleg nem került sor a projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötésére, a Felek jelen szerződésmódosításban egyeznek meg.

A szerződésmódosítás tartalma

2. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó számára a munkaterületet a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) munkanapon belül biztosítja.

DR. VARGA LÁSZLÓ
~~ÜGYVÉSZ~~
9200 MOVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 96/579-896

Eredeti

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): 2010. április 1., a beruházás befejezési (vég)határideje: 2011. június 12.

Módosított

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 5 (öt) munkanapon belül, a beruházás befejezési (vég)határideje: a munkaterület biztosításától számított 438. (négy százharminnyolcadik) nap.
3. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglalt határidőn belül – legkésőbb a munkaterület biztosításával – a Felek a Szerződés 1. számú mellékletét képező Pénzügyi-műszaki ütemterv, illetőleg a Szerződés 2. számú mellékletét képező Számlázási ütemterv módosításában, aktualizálásában egyeznek meg. A módosított 1. és 2. számú melléklet a Szerződés további módosítása nélkül a szerződés elválaszthatatlan részévé válik.
4. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő által biztosított előleget is a Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg biztosítja, az alábbiak szerint.

Eredeti

4. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor jelen szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

Módosított

4. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.


Záró rendelkezések


5. A Felek a Szerződésmódosításban foglaltakat kölcsönösen elfogadják. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai (alpontjai) változatlanul érvényesek. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
6. Jelen Szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

DR. VARGA LÁSZLÓ
ÜGYVED
9200 MÓVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 96/579-898


A Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy képviselőik által oldalanként láttamozott Szerződésmódosítás az akaratukkal mindenben megegyezik.

Mosonmagyaróvár, 2010. március 9.






Megrendelő
Szabó Miklós
polgármester





Vállalkozó
Szabó Gyula
ügyvezető



Ellenjegyző
Dr. Orbán Géza
jegyző

A szerződést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján ügyvédi ellenjegyzéssel látom el:

Mosonmagyaróvár, 2010.03.09.

Dr. Varga László
ügyvéd

DR. VARGA LÁSZLÓ
~~ÜGYVÉD~~
9200 MÓVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 96/579-896

Készült: 5 eredeti példányban
Kapják: 1 példányt a Vállalkozó
4 példányt a Megrendelő



